

HARMONOGRAM MONTAZU INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

w budynku przy ulicy Na Błonie 11A

data	numer mieszkania
KLATKA I	
28.10.2016 r.	19, 20, 21, 22
02.11.2016 r.	6, 15, 16, 17, 18
03.11.2016 r.	7, 9, 11, 12, 13
04.11.2016 r.	1, 2, 3, 4, 5
KLATKA II	
07.11.2016 r.	38, 39, 40, 41, 44
08.11.2016 r.	32, 33, 35, 36, 37
09.11.2016 r.	27, 28, 29, 30, 31
10.11.2016 r.	24, 25, 26
KLATKA III	
14.11.2016 r.	62, 63, 64, 65, 66
15.11.2016 r.	57, 58, 59, 60, 61
16.11.2016 r.	52, 53, 54, 55, 56
17.11.2016 r.	48, 49, 50, 51
18.11.2016 r.	45, 46
KLATKA IV	
18.11.2016 r.	88, 86, 85
21.11.2016 r.	83, 82, 81
22.11.2016 r.	80, 79, 78
23.11.2016 r.	77, 76, 75
24.11.2016 r.	74, 72, 71
28.11.2016 r.	70, 68, 67
KLATKA V	
21.11.2016 r.	110, 109, 105
22.11.2016 r.	104, 103, 102
23.11.2016 r.	101, 100, 99
24.11.2016 r.	98, 97, 96
25.11.2016 r.	94, 92, 91
28.11.2016 r.	89
KLATKA VI	
29.11.2016 r.	131, 129, 128
30.11.2016 r.	126, 125, 122
1.12.2016 r.	119, 118, 116
2.12.2016 r.	114, 113, 112
KLATKA VII	
28.11.2016 r.	151, 152
29.11.2016 r.	149, 148, 147
30.11.2016 r.	145, 144, 143
1.12.2016 r.	142, 141, 139
2.12.2016 r.	138, 137, 136
5.12.2016 r.	135, 134, 133